

# 项目管理工具

轻量级项目进度与团队协作管理 — MS Project 风格

v1.0

## 快速开始

### 安装依赖

在项目目录下运行：

```
npm install
```

仅需安装一次，只需 Express 一个依赖

### 启动应用

双击 `启动桌面应用.vbs`

静默启动，自动打开浏览器到 localhost:3000

提示：停止服务双击 `停止服务器.bat`

## 界面概览

1

看板

2

项目列表

3

项目详情

全局项目概览  
延期风险预警

创建/删除项目  
进入详情管理

任务层级 + 甘特图  
核心工作区

4

人员视图

团队管理  
跨项目任务汇总

看板 — 风险预警

进入后默认显示看板，顶部统计卡片展示项目健康度。每个项目双进度条对比：

- 任务进度

 已完成任务占总任务比例
- 时间进度

 已过天数占计划总天数的比例

时间进度超过任务进度 20% 以上时，卡片标红预警。底部汇总表列出所有延期任务及其责任人和部门。

项目详情 — 核心工作区

任务表格

| 列       | 功能              |
|---------|-----------------|
| #       | 单选框，选中后用工具栏操作   |
| 任务名称    | 双击编辑，层级缩进显示父子关系 |
| 负责人     | 下拉选择，来源于人员库     |
| 开始 / 结束 | 双击编辑，甘特图自动联动    |
| 时间进度    | 自动计算，红色=延期风险    |
| 前置任务    | 依赖的任务 ID        |
|         |                 |

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 进度 | 点击切换：0 → 20 → 40 → 60 → 80 → 100 |
| 完成 | 100% 后可点击，自动归档                   |

### 选中操作栏

选中任务后，顶部工具栏统一操作：

| 按钮    | 功能          |
|-------|-------------|
| → 缩进  | 增加层级（设为子任务） |
| ← 升级  | 减少层级        |
| ↑↓ 移动 | 调整排列顺序      |
| 删除    | 删除任务及子任务    |

缩进/升级/移动后**选中保持**，可连续操作。

### 完成归档

进度达 100% 后点击完成：

- 任务从活跃列表移至底部**按月份折叠**
- 点击月份标题展开/收起
- 展开后有**恢复**按钮，可移回活跃列表
- 完成和恢复均**自动保存**

### 甘特图

右侧面板 SVG 手绘甘特图：月份刻度、今天线、进度填充、编辑日期后自动更新。

### 人员视图

- 按部门分组，支持**部门和人员双筛选**
- 点击姓名 → 弹出跨项目甘特图
- 每人卡片右上角 + **分配任务** → 自动关联到项目
- 已完成任务按月份折叠

- 编辑人员：新增/修改/删除

## 常见操作场景

### 新项目启动

1. 项目列表 → + 新建项目
2. 进入详情 → + 添加任务
3. 编辑名称、负责人、日期
4. 选中 → 缩进调整层级
5. 设前置依赖任务

### 周进度更新

1. 打开项目详情
2. 点击进度条更新
3. 100% → 点击完成归档
4. 查看甘特图确认时间线
5. 保存修改

### 延期风险排查

1. 看板查看红色延期任务
2. 点击项目名定位问题
3. 点击人员名看资源分配
4. 调整排期或资源

### 分配任务给同事

1. 人员视图 → 找到同事
2. + 分配任务
3. 选归属项目和起止日期
4. 确认 → 自动写入项目

## 数据管理

所有数据以 **JSON 文件**存储在 `data/` 目录，可直接用记事本查看编辑。

备份：复制 `data/` 文件夹

恢复：覆盖回原位置

## 部署到服务器

---

1. 服务器安装 Node.js
2. 复制整个文件夹
3. `npm install` 安装依赖
4. `node server.js` 或 pm2 守护进程
5. 团队访问 `http://服务器IP:3000`